

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi 2017. aasta HANKEPLAAN

Jrk nr	Riigihanke ese (objekt)	Finantseerimise allikas	Hankemenetluse liik	Riigihanke korraldamise eeldatav aeg	Hankelepingu eeldatav maksumus (käibemaksuta) eurodes	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Riigihanke korraldamise ja hankelepingu täitmise eest vastutavad isikud
	1	2	3	4	5	6	7
1.	KBFI arvutuskeskuse riistvarakomponentide uuendamine	2014-2020.4.01.16-0041	Lihtmenetlus	01.2017	25000	04.2017	Kristian Sülluste, Lauri Liibert
2.	KBFI hoonekompleksi rekonstrueerimise projektijuhtimine ja omanikujärelevalve	2014-2020.4.01.16-0101	Lihtmenetlus	02.2017	25000	12.2019	Kristian Sülluste, Toomas Välimäe
3.	Veeldatud heeliumi ostmine	2014-2020.4.01.15-0005	Lihtmenetlus	03.2017	10000	12.2018	Kristian Sülluste, Andres Reinhold
4.	Oksügraafi baasmudeli ja fluorestsentsmooduliga oksügraafi ostmine	2014-2020.4.01.16-0041	Avatud hankemenetlus	03.2017	90000	08.2017	Kristian Sülluste, Igor Ševtšuk
5.	Femtosekund lasersüsteem	2014-2020.4.01.15-0005; IUT23-9	Avatud hankemenetlus	03.2017	200000	09.2017	Kristian Sülluste, Aleksander Rebane
6.	KBFI hoonekompleksi rekonstrueerimise ehitusprojekt	2014-2020.4.01.16-0101	Avatud hankemenetlus	04.2017	200000	08.2017	Kristian Sülluste, Toomas Välimäe
7.	Nanotoksikoloogia aparatuuri uuendamine	Namur+	Avatud hankemenetlus	05.2017	47000	09.2017	Kristian Sülluste, Kaja Kasemets

8.	KBFI hoonekompleksi rekonstrueerimise ehituse hange	2014- 2020.4.01.16-0101	Avatud hankemenetlus	10.2017	2400000	12.2019	Kristian Sülluste, Toomas Välimäe
----	---	----------------------------	-------------------------	---------	---------	---------	--------------------------------------